

## Harmonogram wsparcia w projekcie POPOJUTRZE 2.0 – Kształcenie

W związku z realizacją projektu poniżej przedstawiamy ramowy harmonogram wsparcia. Podane daty są orientacyjne, a harmonogram może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń.

<b>Etap I - Preselekcja</b>	<b>Nabór I</b>	<b>Etap – Preinkubacja</b>	<b>Nabór I</b>	<b>Etap III - Inkubacja</b>	<b>Nabór I</b>
Nabór zgłoszeń	22.09.2020-6.10.2020	Warsztat I	18-21.11.2020	Warsztat 1 (po 6 tygodniach od rozpoczęcia prac)	7-10.04.2021
Ocena formalna i merytoryczna	27.10.2020	Badania	2-3 tygodnie	Warsztat 2	2-5.06.2021
Publikacja wyników	30.10.2020	Warsztat II	9-12.12.2020	Warsztat 3	14-17.07.2021
Przyjmowanie odwołań	6.11.2020	Przyjmowanie KIS	31.12.2020	Przyjmowanie produktów	6.08.2021
Ocena odwołań	13.11.2020	KOW	26.01.2021	KOW	23-25.08.2021
Ostateczna lista UP i uruchomienie zapisów na warsztaty	16.11.2020	Publikacja wyników	2.02.2021	Decyzja o upowszechnianiu	31.08.2021
		Składanie odwołań	9.02.2021		
		Ocena odwołań	16.02.2021		
		Ostateczna lista grantobiorców	26.02.2021		
		Podpisywanie umów	Do 5.03.2021		

**Etap IV - Upowszechnianie innowacji.**