

## Harmonogram wsparcia w projekcie POPOJUTRZE 2.0 – Kształcenie

W związku z realizacją projektu poniżej przedstawiamy ramowy harmonogram wsparcia. Podane daty są orientacyjne, a harmonogram może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń.

<b>Etap I - Preselekcja</b>	<b>Nabór II</b>	<b>Etap – Preinkubacja</b>	<b>Nabór II</b>	<b>Etap III - Inkubacja</b>	<b>Nabór II</b>
Nabór zgłoszeń	26.02 – 12.03.2021	Warsztat I	24 – 28.04.2021	Warsztat 1 (po 6 tygodniach od rozpoczęcia prac)	9 – 11.09.2021
Ocena formalna i merytoryczna	25.03.2021	Badania	2 – 3 tygodnie	Warsztat 2	21 – 23.10.2021
Publikacja wyników	06.04.2021	Warsztat II	19 – 22.05.2021	Warsztat 3	13 – 15.01.2022
Przyjmowanie odwołań	13.04.2021	Przyjmowanie KIS	18.06.2021	Przyjmowanie produktów	03 – 05.02.2022
Ocena odwołań	20.04.2021	KOW	12 – 16.07.2021	KOW	22.02.2022
Ostateczna lista UP i uruchomienie zapisów na warsztaty	20.04.2021	Publikacja wyników	30.07.2021	Decyzja o upowszechnianiu	28.02.2022
		Składanie odwołań	06.08.2021		
		Ocena odwołań	13.08.2021		
		Ostateczna lista grantobiorców	18.08.2021		
		Podpisywanie umów	8.09.2021		

**Etap IV - Upowszechnianie innowacji.**