

## Harmonogram wsparcia w projekcie POPOJUTRZE 2.0 – Kształcenie

W związku z realizacją projektu poniżej przedstawiamy ramowy harmonogram wsparcia. Podane daty są orientacyjne, a harmonogram może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń.

| <b>Etap I - Preselekcja</b>                                | <b>Nabór II</b> |
|--|-----------------|
| Nabór zgłoszeń   | 08 – 23.03.2021 |
| Ocena formalna i merytoryczna                              | 26.04.2021      |
| Publikacja wyników   | 30.04.2021      |
| Przyjmowanie odwołań                                       | 07.05.2021      |
| Ocena odwołań  | 14.05.2021      |
| Ostateczna lista UP<br>i uruchomienie zapisów na warsztaty | 14.05.2021      |

| <b>Etap – Preinkubacja</b> | <b>Nabór II</b> | <b>Forma i miejsce</b>   |
|----------------------------|-----------------|--|
| Warsztat I                 | 26 – 30.05.2021 | Zdalnie – platforma ZOOM   |
| Badania                    | 2-3 tygodnie    | nd   |
| Warsztat II                | 23 – 27.06.2021 | Zdalnie – platforma ZOOM   |
| Przyjmowanie Wstępnych SIN | 30.07.2021      | nd   |
| KOW                        | 26 – 27.08.2021 | Stacjonarnie:<br>Poznański Park Naukowo<br>Technologiczny FUAM<br>Rubież 46, 61-612 Poznań<br><br>Zdalnie – platforma ZOOM |



|                                |            |    |
|--------------------------------|------------|----|
| Publikacja wyników             | 14.09.2021 | nd |
| Składanie odwołań              | 21.09.2021 | nd |
| Ocena odwołań                  | 28.09.2021 | nd |
| Ostateczna lista grantobiorców | 30.09.2021 | nd |
| Podpisywanie umów              | 31.10.2021 | nd |

| <b>Etap III - Inkubacja</b> | <b>Nabór II</b> | <b>Forma i miejsce</b>                             |
|-----------------------------|-----------------|--|
| Warsztat 1                  | 24 – 26.11.2021 | Zdalnie lub stacjonarnie /<br>Miejsce do ustalenia |
| Warsztat 2                  | 12 – 15.01.2021 | Zdalnie lub stacjonarnie /<br>Miejsce do ustalenia |
| Warsztat 3                  | 13 – 15.01.2021 | Zdalnie lub stacjonarnie /<br>Miejsce do ustalenia |
| Przyjmowanie produktów      | 04.2022         | nd   |
| KOW                         | 04.2022         | Zdalnie lub stacjonarnie /<br>Miejsce do ustalenia |
| Decyzja o upowszechnianiu   | 04.2022         | nd   |

## ETAP IV: UPOWSZECHNIANIE