

Poznań, 06.12.2021

Harmonogram wsparcia w projekcie POPOJUTRZE 2.0 – Kształcenie

W związku z realizacją projektu poniżej przedstawiamy ramowy harmonogram wsparcia. Podane daty są orientacyjne, a harmonogram może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń.

Etap I - Preselekcja	Nabór I
Nabór zgłoszeń	22.09.2020 – 6.10.2020
Ocena formalna i merytoryczna	27.10.2020
Publikacja wyników	30.10.2021
Przyjmowanie odwołań	06.11.2020
Ocena odwołań	10.11.2020

Etap – Preinkubacja	Nabór I	Forma i miejsce
Warsztat I	18 – 21.11.2020	Zdalnie – platforma ZOOM
Badania	2-3 tygodnie	nd
Warsztat II	09 – 12.12.2020	Zdalnie – platforma ZOOM
Przyjmowanie Wstępnych SIN	07.01.2021	nd
KOW	26.01.2021	Zdalnie – platforma ZOOM
Publikacja wyników	09.02.2021	nd

Składanie odwołań	16.02.2021	nd
Ocena odwołań	23.02.2021	nd
Ostateczna lista grantobiorców	26.02.2021	nd
Podpisywanie umów	Do 13.04.2021	nd

Etap III - Inkubacja	Nabór I	Forma i miejsce
Warsztat 1	16 – 17.04.2021 09:00 do 16:00	Zdalnie – Platforma ZOOM
Warsztat 2	19 – 20.06.2021 09:00 do 16:00	Zdalnie – Platforma ZOOM
Warsztat 3	20 – 21.08.2021 09:00 do 16:00	Zdalnie – Platforma ZOOM
Przyjmowanie produktów	14.11.2021	nd
KOW	09.12.2021	Zdalnie – Platforma ZOOM
Decyzja o upowszechnianiu	15.12.2021	nd

ETAP IV: UPOWSZECHNIANIE