

## Harmonogram wsparcia w projekcie POPOJUTRZE 2.0 – Kształcenie

W związku z realizacją projektu poniżej przedstawiamy ramowy harmonogram wsparcia. Podane daty są orientacyjne, a harmonogram może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń.

<b>Etap I - Preselekcja</b>	<b>Nabór II</b>
Nabór zgłoszeń	08 – 23.03.2021
Ocena formalna i merytoryczna	26.04.2021
Publikacja wyników	30.04.2021
Przyjmowanie odwołań	07.05.2021
Ocena odwołań	14.05.2021
Ostateczna lista UP i uruchomienie zapisów na warsztaty	14.05.2021

<b>Etap – Preinkubacja</b>	<b>Nabór II</b>	<b>Forma i miejsce</b>
Warsztat I	26 – 30.05.2021	Zdalnie – platforma ZOOM
Badania	2-3 tygodnie	nd
Warsztat II	23 – 27.06.2021	Zdalnie – platforma ZOOM
Przyjmowanie Wstępnych SIN	30.07.2021	nd
KOW	26 – 27.08.2021	Stacjonarnie: Poznański Park Naukowo Technologiczny FUAM Rubież 46, 61-612 Poznań  Zdalnie – platforma ZOOM



Publikacja wyników	17.09.2021	nd
Składanie odwołań	24.09.2021	nd
Ocena odwołań	04.10.2021	nd
Ostateczna lista grantobiorców	06.10.2021	nd
Podpisywanie umów	31.10.2021	nd

<b>Etap III - Inkubacja</b>	<b>Nabór II</b>	<b>Forma i miejsce</b>
Warsztat 1	18 – 19.11.2021	STACJONARNIE Poznań   Biurowiec OMEGA, ul. Dąbrowskiego 79 A.
Warsztat 2	14 - 15.01.2022	Zdalnie – platforma ZOOM
Warsztat 3	18 - 19.03.2022	Zdalnie lub stacjonarnie / Miejsce do ustalenia
Przyjmowanie produktów	04.2022	nd
KOW	04.2022	Zdalnie lub stacjonarnie / Miejsce do ustalenia
Decyzja o upowszechnianiu	04.2022	nd

## ETAP IV: UPOWSZECHNIANIE