

## Harmonogram wsparcia w projekcie POPOJUTRZE 2.0 – Kształcenie

W związku z realizacją projektu poniżej przedstawiamy ramowy harmonogram wsparcia. Podane daty są orientacyjne, a harmonogram może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń.

<b>Etap I - Preselekcja</b>	<b>Nabór III</b>
Nabór zgłoszeń	od 23.08.2021 do 06.09.2021
Ocena formalna i merytoryczna	06.10.2021
Publikacja wyników	06.10.2021
Przyjmowanie odwołań	13.10.2021
Ocena odwołań	20.10.2021
Ostateczna lista UP i uruchomienie zapisów na warsztaty	23.10.2021

<b>Etap – Preinkubacja</b>	<b>Nabór III</b>	<b>Forma i miejsce</b>
Warsztat I – 1 dzień	28.10 – 30.10.2021	ZDALNIE
Badania	Między 20.11.2021 a 09.12.2021	nd
Warsztat II – 1 dzień	09-11.12.2021 oraz 13.12.202	ZDALNIE
Przyjmowanie Wstępnych SIN	Do 17.01.2022	nd
KOW	03-04.02.2022	ZDALNIE
Publikacja wyników	16.02.2022	nd

Składanie odwołań	23.02.2022	nd
Ocena odwołań	04.03.2022	nd
Ostateczna lista grantobiorców	04.03.2022	nd
Podpisywanie umów	31.03.2022	nd

<b>Etap III - Inkubacja</b>	<b>Nabór III</b>	<b>Forma i miejsce</b>
Warsztat III – 1 dzień	Między 15.04.2022 a 17.04.2022	Zdalnie lub stacjonarnie / Miejsce do ustalenia
Warsztat IV – 1 dzień	Między 17.06.2022 a 19.06.2022	Zdalnie lub stacjonarnie / Miejsce do ustalenia
Warsztat V – 1 dzień	Między 19.08.2022 a 21.08.2021	Zdalnie lub stacjonarnie / Miejsce do ustalenia
Przyjmowanie produktów	04.2022	nd
KOW	04.2022	Zdalnie lub stacjonarnie / Miejsce do ustalenia
Decyzja o upowszechnianiu	04.2022	nd

## ETAP IV: UPOWSZECHNIANIE