

Harmonogram wsparcia w projekcie POPOJUTRZE 2.0 – Kształcenie

W związku z realizacją projektu poniżej przedstawiamy ramowy harmonogram wsparcia. Podane daty są orientacyjne, a harmonogram może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń.

Etap I - Preselekcja	Nabór IV
Nabór zgłoszeń	od 21.02.2022 do 07.03.2022
Ocena formalna i merytoryczna	15.04.2022
Publikacja wyników	15.04.2022
Przyjmowanie odwołań	22.04.2022
Ocena odwołań	29.04.2022
Ostateczna lista UP i uruchomienie zapisów na warsztaty	29.04.2022

Etap – Preinkubacja	Nabór IV	Forma i miejsce
Warsztat I – 1 dzień	12/14/15/16.05.2022	ZDALNIE
Badania	Między 20.05.2022, a 2.06.2022	nd
Warsztat II – 1 dzień	2/3/4/6.06.2022	ZDALNIE
Przyjmowanie Wstępnych SIN	Do 05.07.2022	nd
KOW	27-28.07.2022	Stacjonarnie: Poznański Park Naukowo Technologiczny FUAM Rubież 46, 61-612 Poznań Zdalnie – platforma ZOOM
Publikacja wyników	12.08.2022	nd

Składanie odwołań	19.08.2022	nd
Ocena odwołań	02.09.2022	nd
Ostateczna lista grantobiorców	02.09.2022	nd
Podpisywanie umów	30.09.2022	nd

Etap III - Inkubacja	Nabór IV	Forma i miejsce
Warsztat III – 1 dzień	15.10.2022	Stacjonarnie w Poznaniu
Warsztat IV – 1 dzień	20.01.2023 lub 21.01.2023	Zdalnie
Warsztat V – 1 dzień	Połowa marca 2023	Stacjonarnie w Poznaniu
Przyjmowanie produktów	01.04.2023	nd
KOW	05.2023	Zdalnie lub stacjonarnie / Miejsce do ustalenia
Decyzja o upowszechnianiu	05.2023	nd

ETAP IV: UPOWSZECHNIANIE