

Harmonogram wsparcia w projekcie POPOJUTRZE 2.0 – Kształcenie

W związku z realizacją projektu poniżej przedstawiamy ramowy harmonogram wsparcia. Podane daty są orientacyjne, a harmonogram może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń.

Etap I - Preselekcja	Nabór III
Nabór zgłoszeń	od 23.08.2021 do 06.09.2021
Ocena formalna i merytoryczna	06.10.2021
Publikacja wyników	06.10.2021
Przyjmowanie odwołań	13.10.2021
Ocena odwołań	20.10.2021
Ostateczna lista UP i uruchomienie zapisów na warsztaty	23.10.2021

Etap – Preinkubacja	Nabór III	Forma i miejsce
Warsztat I – 1 dzień	28.10 – 30.10.2021	ZDALNIE
Badania	Między 20.11.2021 a 09.12.2021	nd
Warsztat II – 1 dzień	09-11.12.2021 oraz 13.12.2022	ZDALNIE
Przyjmowanie Wstępnych SIN	Do 17.01.2022	nd
KOW	03-04.02.2022	ZDALNIE
Publikacja wyników	18.02.2022	nd
Składanie odwołań	25.02.2022	nd

Ocena odwołań	07.03.2022	nd
Ostateczna lista grantobiorców	09.03.2022	nd
Podpisywanie umów	02.04.2022	nd

Etap III - Inkubacja	Nabór III	Forma i miejsce
Warsztat III – 1 dzień	27-28.04.2022	Stacjonarnie w Poznaniu
Warsztat IV – 1 dzień	Między 23.06.2022 a 25.06.2022	Zdalnie
Warsztat V – 1 dzień	21.10.2022	STACJONARNIE Poznań Biurowiec OMEGA, ul. Dąbrowskiego 79 A.
Przyjmowanie produktów	30.12.2022	nd
KOW	15-16.02.2023	STACJONARNIE Poznański Park Naukowo Technologiczny FUAM Rubież 46, 61-612 Poznań
Decyzja o upowszechnianiu	24.02.2023	nd

ETAP IV: UPOWSZECHNIANIE